

Заказчик МП "Гортеплоэнерго" Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик ООО ПСК "Пентар" по ОКПО _____
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик _____ по ОКПО _____
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, пос.Подгорный, жилой дом по ул.Лесная, 6. Установка и пусконаладка коллективного (общедомового) прибора учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды) Вид деятельности по ОКДП _____
Договор подряда (контракт) _____

Код
322001
56907522
50328639
номер 94/15
дата 16.10.2015
Вид операции

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления
1	15.03.2016

Отчетный период	
с	по
18.10.2015	15.03.2016

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		142 560,00	142 560,00	142 560,00
	Итого к оплате:		142 560,00	142 560,00	142 560,00

Сумма НДС	25 660,80
Всего с учетом НДС	168 220,80

Заказчик(Генподрядчик) _____ Директор _____
М.П. _____ должность _____



В.Г.Дранишников
расшифровка подписи

Подрядчик(Субподрядчик) _____ Директор _____
М.П. _____ должность _____



_____ подписи

С.Л.Таврин
расшифровка подписи

АКТ

приемки-сдачи результатов работ

установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и тепловой энергии в составе горячей воды по договору подряда № 94/15 от 16 октября 2015 года на выполнение работ по установке и пуско-наладке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды, а также тепловой энергии и теплоносителя)

г. Железногорск
Красноярский край

« 15 » 03 2016 г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (сокращенное наименование МП «Гортеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дранишникова Виктора Григорьевича, действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕНТАР» (сокращенное наименование ООО «ПСК «ПЕНТАР»)), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Таврина Сергея Львовича, действующего на основании устава общества, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. По настоящему акту Подрядчик передал, а Заказчик принял результат выполненных по договору № 94/15 от 16 октября 2015 года работ по установке и пуско-наладке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды) - установленный Подрядчиком в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Лесная, д.6 общедомовой прибор учета горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды

№	Наименование	Тип	Заводской номер
1	Тепловычислитель	ВКТ 7-04	259586
2	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТС-Б	1530258
3	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б	154625
4	Счетчик горячей воды	ВСТ-25	15368143
5	Преобразователь избыточного давления	СДВ-И	175214
6	Преобразователь избыточного давления	СДВ-И	175215
7	Преобразователь избыточного давления	СДВ-И	175152

2. Установленные общедомовые приборы учета соответствуют проектной документации, а также СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации. Правила производства и приемки работ», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк- 493, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации», утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, технологическим регламентам.

3. Претензии по количеству и качеству выполненных Подрядчиком работ у Заказчика отсутствуют.

ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

Директор МП «Гортеплоэнерго»



«ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «ПСК «ПЕНТАР»



С.Л. Таврин

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МП "Гортеплоэнерго"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ПСК" Пентар"
Стройка - Красноярский край, ЗАТО Железнодорож, пос. Подгорный, ул. Лесная, 6
Объект - Установка коллективного (общедомового) прибора учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды, а также тепловой энергии и теплоносителя, в жилом доме, расположенном по адресу" Красноярский край, ЗАТО Железнодорож, пос. Подгорный, ул. Лесная, 6

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид операции	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	94/15
номера по ОКДП	16.10.2015
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОКДП	
номера по ОК	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.03.2016	18.10.2015	15.03.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1, Монтаж УУТЭ

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтаж.															
1	1	ТЕР65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,02	465,27	427,72	19,08		9				43,6 0,87	
Раздел 2. Система теплоснабжения. Узел учета. Монтажные работы.															
2	2	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,03	1389,11	837,5	305,01	1,63	42	25	9		80,22 2,41	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.		2	21,49	15,35	4,82		43	10		1,47 2,94	
18	18	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров	0,1		174,82	88,51	79,7	0,15	17	8		8,18 0,82	0,01
19	19	ТЕР11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	1 шт.	1		10,57	10,36			11	10		1,03 1,03	
20	20	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,03		3182,93	723,98	523,25		95	16		65,4 1,96	
21	21	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных	1 компл.	2		2,34	1,41			5	3		0,12 0,24	

Раздел 5. Система ГВС. Узел учета. Электротехнические работы.

22	22	ТЕР11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2		13,08	11,74			26	23		1,03 2,06	
23	23	ТЕР08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,1 ГПс25/100		2653,27	257,52	708,56	236,42	265	26	24	23,8 2,38	15,91 1,59
24	24	ТЕР08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	0,1 ГПс25/100		623,85	60,7	3,68	0,15	62	6		5,61 0,56	0,01
25	25	ТЕР08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,2 ГПс25/100+ГПс25/100		219,45	24,78	3,68	0,15	44	5	1	2,29 0,46	0,01
26	26	ТЕР11-08-001-01	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником	100 концов	0,06		179,86	130,74			11	8		11,3 0,68	
27	27	ТЕР10-01-051-15	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2	10 концов кабеля	0,2		62,24	56,46			12	11		5,1 1,02	
28	28	ТЕР11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов, штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	2		2,43	2,38			5	5		0,22 0,44	

Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

29	29	ТЕР13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,03		739,81	65,29	14,29	0,11	22	2		5,33 0,16	0,01
----	----	-----------------	---	---	------	--	--------	-------	-------	------	----	---	--	--------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115.	100 м окрашиваемой поверхности	0,03	1037,8	79,98	17,1	0,22	31	2	1		7,66 0,23	0,02
31	31	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	1,4	1956,56	40,13	37,83		2739	56	53		3,52 4,93	

Раздел 7. Система теплоснабжения. Узел учета. Оборудование и материалы.

32	32	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кран трехходовой под манометр G1/2"/M20x1,5	шт	2	115,95				232					
33	33	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Комплект термопреобразователей КТС-Б L-80 (кп. А) с гильзами	компл.	1	465,03				465					
34	34	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Преобразователь избыточного давления СДВ-И 1,6 мПа	шт	2	530,81				1062					
35	35	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Источник питания 5ВР220-124Д	шт	2	116,26				233					
36	36	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Шкаф навесной ЩМП-2 в сборе для ВКТ	шт	1	775,56				776					
37	37	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Вычислитель ВКТ 9-01	шт	1	2088,36				2088					
38	38	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	GSM-модем Teleofis RX100-R2	шт	1	794,68				795					
39	39	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кабель КММ 2*0,35	м	20	5,05				101					
40	40	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кабель КММ 4*0,35	м	20	6,73				135					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	41	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Провод ПВС 3*0,75	м	50	2,6				130					
42	42	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Гофра-труба с зондом Д-16	м	50	1,07				54					
43	43	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Гофра-труба с зондом Д-25	м	20	1,99				40					

Раздел 8. Система ГВС. Узел учета. Оборудование и материалы.

44	44	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Кран шаровый под приварку Тетраг Ду-25	шт	2	147,92				296					
45	45	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Фильтр сетчатый Иар 192 Ду-25	шт	1	86,43				86					
46	46	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Кран трехходовой под манометр G1/2"/M20x1,5	шт	2	115,95				232					
47	47	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Водосчетчик ВСТ-25	шт	1	1469,44				1469					
48	48	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Термопреобразователь ТС-Б L-80 (кл. А) с гильзой	шт	1	162,91				163					
49	49	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Преобразователь избыточного давления СДВ-И 1,6 МПа	шт	1	530,81				531					
50	50	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Источник питания 5ВР220-124Д	шт	1	116,26				116					
51	51	Прайс-лист ООО "Оптимат"	Кабель КММ 2*0,35	м	20	5,05				101					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	52	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Кабель КММ 4*0,35	м	10	6,73				67					
53	53	Прайс-лист ООО "Оптима-Т"	Гофра-труба с зондом Д-25	м	10	1,99				20					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г Многоквартирные жилые дома - кирпичные (2001 в редакции 2010) 1 зона Красноярск ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=5,54)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
ВСЕГО по акту															
										16149	726	836	200	65,78	13,56
										96754	10432	5509	2874	65,78	13,56
										10478					
										6840					
										114072				65,78	13,56
										114072				65,78	13,56

Сдал: Директор ООО "ПСК"Пентар" С.Л. Таврин

Принял: Директор МП "Гортеплоэнерго" В.Г. Дранишников



С.Л. Таврин

ПРОВЕРИЛ
ИНЖЕНЕР ПТО ГТЭ
ГРИГОРИК В.Н.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - МП "Гортеплоэнерго"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО ПСК "Пентар"

Стройка - Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, пос. Подгорный, Лесная, 6

Объект - Пусконаладка коллективного (общедомового) прибора учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды

тепловой энергии в составе горячей воды, а также тепловой энергии и теплоносителя, в жилом

доме, расположенном по адресу "Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск,

пос. Подгорный, ул. Лесная, 6

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	15.03.2016	с 18.10.2015 по 15.03.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 2, Монтаж УУТЭ_пусконаладка

Номер по порядку	Обосно- вание сметы	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Пусконаладочные работы.															
1	1	ТЕРп02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1	1060,38	1060,38			1060	1060			65	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%															
</															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															
Всего с учетом " "															
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2014 г (2001 в редакции 2001-2007 и 2010 г.) 1 зона Красноярск СМР=13,11"															
ВСЕГО по акту															
										2173					65
										2173					65
										28488					65
										28488					65

Сдал: Директор ООО "ПСК"Пентар"

С.Л. Таврин

Принял: Директор МП "Гортеплоэнерго"

В.Г. Дранишников



С.А. И. Шевцов
 ПРОВЕРИЛ
 ИНЖЕНЕР ПТО ГТЭ
 ГРИГОРИК В.Н.